

## DAFTAR PUSTAKA

- Deden Matri Wirabakti, Rahman Abdullah, Andi Maddeppungeng ‘‘*Studi Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung*’’. Jurnal kontruksi Vol 6, No 1 (2014). Wirabakti Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Agung Tirtayas, 19 Januari 2019.
- Marisyia L.Adoe (dolee\_man@yahoo.co.id)3 Sains dan Teknik, .Theodorus Widodo (syutraku@gmail.com)2). Fakultas Sains dan Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana – Kupang, 10 Januari 2019.
- Nurlela, Heri Suprpto ‘‘*Identifikasi Dan Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Bertingkat*’’. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma, 1nurlela@student.gunadarma.ac.id, 19 Januari 2019.
- Wahyudi, R dan Indra Yono, C; 2006. ‘‘*Pengaruh Keterlambatan Proyek terhadap Pembekakan Biaya Proyek*’’. Universitas Kristen Petra, Surabaya, 19 Januari 2019.
- Yosi Hervanda, Arifal Hidayat, ST, MT dan Anton Ariyanto, M.Eng . ‘‘*Analisis Keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan Yang Disebabkan Faktor Material Di Kabupaten Rokan Hulu*’’ e-jurnal mahasiswa fakultas teknik Vol 1, No 1 (2013). Hervanda Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 10 Januari 2019.
- Yunita Afliana Messah (unie\_messah@yahoo.com)1) ‘*Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Kupang*’’. Jurnal Teknik Sipil, Vol. II, No. 2, September 2013 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik.