

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR KETERANGAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN TABEL	xvii
DAFTAR NOTASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Keterlambatan Proyek	4
2.2 Jenis – jenis Keterlambatan	5
2.3 Faktor – faktor Keterlambatan	5
2.4 Dampak Keterlambatan	8
2.5 Pertanggung Jawaban Keterlambatan Proyek	9
2.6 Reliabilitas	10
2.7 Skala Likert	11
2.8 Instrumen Penelitian Dan Metode Pengambilan Data	13
2.9 Studi Terdahulu	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Lokasi Penelitian	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Respoden	18
3.4 Metode Analisa Data.....	19
3.5 Skala Likert	19
BAB IV. METODE PENELITIAN	22
4.1 Pengumpulan Data	22
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Pasar Rakyat Dan Solusi Permasalahan	22
4.3 Dampak Keterlambatan Pada Konstruksi Pasar Rakyat	23
4.4 Pertanggung Jawaban Keterlambatan Proyek	23
4.5 Analisa Data	24
4.5.1 Karakteristik Responden	25
4.5.1.1 Karakteristik Bidang Pekerjaan	26
4.5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	26
4.5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..	27
4.5.2 Uji Reliabilias Angket.....	27
4.5.3 Skala Likert	30
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	41
BAB V. METODE PENELITIAN	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN – LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang.....	26
Gambar 4.2 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	27
Gambar 4.3 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 4.4. Diagram batang peringkat faktor-faktor penyebab keterlambatan.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Interpretasi	10
Tabel 2.2 Instrumen yang digunakan dalam penelitian	15
Tabel 3.1 Kuesioner	20
Tabel 4.1 Faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi pasar rakyat	25
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kuesioner untuk uji Reliabilitas.....	28
Tabel 4.3 Perhitungan Uji Reliabilitas	29
Tabel 4.4 Rekapitulasi Berdasarkan Pengisian Kuesioner.....	30
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner	36
Tabel 4.6 Persentase Nilai.....	37
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Skala Likert	39
Tabel 4.8. Peringkat faktor-faktor penyebab keterlambatan	40

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

	Halaman
Lampiran G1. Diagram Alur Penelitian (<i>Flowchart</i>).....	57
Lampiran G2. Lokasi penelitian uji kuat tekan dan letur.....	58
Lampiran G3. Lokasi penelitian pembuata beda uji	59
Lampiran G4. Lokasi penelitian pengambilan bahan abu sekam padi	60
Lampiran Foto Dokumentasi	61

DAFTAR NOTASI

F_o	= Jumlah skor yang muncul
$KR-20$	= Koefisien reliabilitas Alpa Cronbach
K	= Jumlah item soal
N	= Jumlah responden
P	= Proporsi yang menjawab ya
Sx^2	= Varian
x^2	= Skor rata-rata dikuadratkan
$\sum Xt^2$	= Skor total dikuadratkan