

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofyan, 2016, **Manajemen Operasi Produksi Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan**, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dannyanti, Eka and Sudaryanto, Budi, 2011, “Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Pert Dan Cpm (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip)”, **Undergraduate Thesis**, Faculty Of Economics and Business, Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. Hani, 2013, **Manajemen**, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hayun, Anggara, 2005, “Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan Metode PERT-CPM : Studi Kasus Fly Over Ahmad Yani, Karawang”, **Journal The Winner**, Vol. 6, No. 2, Hal 155-174.
- Heizer, Jay and Barry Render, 2005, **Manajemen Operasi**, Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2009, **Manajemen Operasi**, Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2012, **Manajemen Operasi**, Jakarta: Salemba Empat.
- Herjanto, Eddy, 2012, **Manajemen Operasi**, Jakarta: PT Grasindo.
- Husen, Abrar, 2011, **Manajemen Proyek: Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Proyek**, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maharany, Leny dan Fajarwati, 2006, “Analisis Optimasi Percepatan Durasi Proyek dengan Metode Least Cost Analysis”, **Utilitas**, Vol. 14, No. 1, Hal 133-130.
- Mansyur, 2012, **Manajemen Pembiayaan Proyek**, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Mingus, Nancy, 2006, **Alpha Teach Yourself: Project Management Dalam 24 Jam**, Jakarta: Prenada.
- Muliyannah, Dewi, Hadi Setiawan, dan Sirajuddin, 2013, “Analisa Pengendalian Ulang Penjadwalan Proyek Pembangunan Gudang X dan Y Menggunakan Siklus DMAIC”, **jurnal teknik industri**, Vol. 1, No. 4, Hal 295-303.
- Prasetya, Harry dan Fitri Lukiastuti, 2011, **Manajemen Operasi**, Yogyakarta: CAPS

- Raharja, Irwan, 2014, "Analisis Penjadwalan Proyek Dengan Metode Pert di PT. Hasana Damai Putra Yogyakarta Pada Proyek Perumahan Tirta Sani", **Jurnal BENTANG**, Vol. 2 No. 1, Hal 81-94.
- Siswanto, Satrohadiwiryo, 2011, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Bumi aksara
- Sugiyono, 2011, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N.S, 2011, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Bandung: Rosda.
- Suparmoko, M.A., 2007, **Metode Penelitian Prakris**, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Trisniati, 2015, "Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Gorsen Kabupaten Katingan Menggunakan Metode CPM, PERT, dan PDM", **Juristek**, Vol. 4, No. 1, Hal 79-90.
- Umar, H, 2007, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Jakarta: . Raja Grafindo Persada.