DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i
LEMBAR KETERANGAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS v
KATA PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
ABSRACT xii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN TABEL xvii
DAFTAR NOTASI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitihan 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Batasan Masalah 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Keterlambatan Proyek 4
2.2 Jenis – jenis Keterlambatan 5
2.3 Faktor – faktor Keterlambatan 5
2.4 Dampak Keterlambatan 8
2.5 Pertanggung Jawaban Keterlambatan Proyek 9
2.6 Reliabilitas 10
2.7 Skala Likert 11
2.8 Instrumen Penelitian Dan Metode Pengambilan Data 13
2.9 Studi Terdahulu 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 18
3.1 Lokasi Penelitian 18
3.2 Metode Pengumpulan Data.....18
3.3 Respoden.....18
3.4 Metode Analisa Data.....19
3.5 Skala Likert.....19
BAB IV. METODE PENELITIAN 22
4.1 Pengumpulan Data 22
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Pasar Rakyat Dan Solusi Permasalahan 22
4.3 Dampak Keterlambatan Pada Konstruksi Pasar Rakyat 23
4.4 Pertanggung Jawaban Keterlambatan Proyek 23
4.5 Analisa Data.....24
4.5.1 Karakteristik Responden 25
4.5.1.1 Karakteristik Bidang Pekerjaan 26
4.5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....26
4.5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..27
4.5.2 Uji Reliabilias Angket.....27
4.5.3 Skala Likert.....30
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 41
BAB V. METODE PENELITIAN.....43
5.1 Kesimpulan 43
5.2 Saran.....44
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN – LAMPIRAN 46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang.....26
Gambar 4.2 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....27
Gambar 4.3 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 27
Gambar 4.4.Diagram batang peringkat faktor-faktor penyebab keterlambatan.....40

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Interpresentasi 10
Tabel 2.2 Instrumen yang digunakan dalam penelitian 15
Tabel 3.1 Kuesioner 20
Tabel 4.1 Faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian proyek kontruksi pasar rakyat 25
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kuesioner untuk uji Reliabilitas.....28
Tabel 4.3 Perhitungan Uji Reliabilitas 29
Tabel 4.4 Rekapitulasi Berdasarkan Pengisian Kuesioner.....30
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner 36
Tabel 4.6 Persentase Nilai.....37
Tabel 4.7 Rekapitulsi Hasil Skala Likert 39
Tabel 4.8. Peringkat faktor-faktor penyebab keterlambatan.....40

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Halaman

Lampiran G1. Diagram Alur Penelitian (*Flowchart*)..... 57
Lampiran G2. Lokasi penelitian uji kuat tekan dan letur..... 58
Lampiran G3. Lokasi penelitian pembuata beda uji 59
Lampiran G4. Lokasi penelitian pengambilan bahan abu sekam padi 60
Lampiran Foto Dokumentasi 61

DAFTAR NOTASI

Fo	= Jumlah skor yang muncul
KR-20	= Koefisien reliabilitas Alpa Cronbach
K	= Jumlaah item soal
N	= Jumlah responden
P	= Proporsi yang menjawab ya
Sx^2	= Varian
x^2	= Skor rata-rata dikuadratkan
$\sum Xt^2$	= Skor total dikuadratkan